

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice



Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l'Administration

(MTNMA)

*Transformation Numérique pour l'Afrique / Programme Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest
(WARDIP – Composante Mauritanie)*

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2025

Actualise le 12 août 2025

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ref.	N°	Réalisations envisagées	Type de marché	Méthode de sélection	Montant estimatif (\$ US)	Examen Préalable	Date de prévisionnelle de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévisionnelle de démarrage	Date prévisionnelle Achèvement
AO-01	1	Travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-	Travaux	AOI	20 000 000	A priori	Aout-25	Décembre 2025	Janvier 2026	Décembre 2027

		marin existant er avec les pays de la région								
AMI-23	2	Mise en place d'un portail national (data.gov.mr)	Services autres que des services de consultants	AP	200 000	A posteriori	Août -25	Décembre-25	Janvier-26	Août-26
AO-03	3	Acquisition d'un système de signature numérique	Fourniture et installation d'équipement	AON	1 000 000	A posteriori	Septembre-25	Décembre-25	Janvier-26	Décembre-26
AMI-25	5	Suivi / Contrôle de travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-marin existant er avec les pays de la région	Services de Consultants	SFQC	1 650 000	A priori	Aout-25	Décembre 2025	Janvier 2026	Décembre 2027
AMI-26	6	Mise en place d'un système de paiement instantané en Mauritanie permettant l'interopérabilité des services financiers.	Services autres que des services de consultants	AP	3 300 000	A priori	Janvier-25	Juin-25	Juin-25	Juin-26
AO-05	7	Mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cybersécurité (SOC) dans le réseau Intranet haut débit de l'administration (RIAD)	Fourniture et installation d'équipement	AON	1 210 000	A posteriori	Avril-25	Juillet-25	Septembre-25	Août-26

AMI-27	8	Soutien à la Société Mauritanienne des Postes – MAURIPOST pour implémentation d'un système d'adressage géo localisé favorisant le développement du commerce notamment électronique.	Services autres que des services de consultants	AP	400 000	A posteriori	Janvier-25	Mai-25	Mai-25	Avril-26
AO-06	9	Acquisition des matériels, logiciels et licences pour le hub d'échange de données	Fourniture et installation d'équipement	AON	200 000	A posteriori	Décembre-25	Juin-26	Juillet-26	Décembre-26
AMI-28	10	Mise en place d'un Cadre Légal et Réglementaire et développement du Crowdfunding en Mauritanie	Services de Consultants	SFQC	250 000	A posteriori	Janvier-25	Mai-25	Juin-25	Mars-26
AMI-31	11	Développement d'un bouquet de services en ligne sur la plateforme GovStack	Services autres que des services de consultants	AP	432 000	A posteriori	Sept-25	Févr-26	Févr-26	Juillet-27
AMI-33	13	Conception et élaboration de contenus pour le programme national d'éducation financière de la Banque Centrale de Mauritanie	Services de Consultants	SFQC	250 000	A posteriori	Janvier-25	Mai-25	Juin-25	Mai-26
AMI-34	14	Elaboration d'une vision stratégique et d'un plan d'actions relatifs à l'encadrement des Services Financiers Numériques (SFN) et de la supervision des prestataires de services de paiement au profit de la BCM	Services de Consultants	SFQC	200 000	A posteriori	Sept-25	Févr-26	Févr-26	Juillet-27

AMI-35	15	Mise en place d'un Système d'Information Géographique sur les infrastructures numériques	Services de Consultants	SQC	150 000	A posteriori	Aout-25	Novembre 2025	Novembre 2025	Mai 2026
AO-07	16	Acquisition des équipements pour le backbone national	Fourniture	AOI	11 000 000	A priori	Aout-25	Décembre 2025	Janvier 2026	Décembre 2027
AMI-36	17	Digitalisation des procédures de la commission fiscale	Services de Consultants	SQC	200 000	A posteriori	Aout-25	Novembre 2025	Novembre 2025	Mai 2026
AMI-37	18	Mise en place d'un entrepôt de données foncières	Services de Consultants	SFQC	225 000	A posteriori	Aout-25	Novembre 2025	Novembre 2025	Mai 2026
AMI-38	19	Réalisation du cahier des charges et du suivi des travaux de recensement à vocation foncière des parcelles bâties à Nouakchott.	Services de Consultants	CI	140 000	A posteriori	Aout-25	Novembre 2025	Novembre 2025	Mars2026

SFQC Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SMC Sélection à Moindre Coût
SBF Sélection à Budget Fixe
SQC Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
CI Consultant Individuel
ED Entente Directe
AP Appel à Proposition (Systèmes d'information)