

**Ministère de la Transformation Numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration
(MTNIMA)**

**Transformation Numérique pour l'Afrique / Programme Régional d'Intégration Numérique en Afrique de l'Ouest
(WARDIP – Composante Mauritanie)**

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES
POUR L'ANNEE 2024**

Réf./ AMI	Réalisations envisagées	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations	Montant estimatif (\$ US)
AMI-18	Etude relative à l'élaboration d'un plan pour la réduction de l'empreinte carbone du secteur numérique	Services de Consultants	SFQC	Janv-24	Août-24	Octobre-24	Avril-25	250 000
AO-01	Travaux de construction de tronçons manquants pour la dissémination des capacités fournies par le nouveau câble sous-marin et interconnexion, via le réseau backbone, avec le câble sous-marin existant er avec les pays de la région	Travaux	AOI (Avec préqualification)	Juil-24	Févr-25	Mars-25	Février-27	31 250 000
AMI-20	Demande de proposition pour le développement du Système d'Information de Gestion des Marchés et Achats Publics (SIGMAP)	Services autres que des services de consultants	AP	Janv-24	Août-24	Sept-24	Août-25	650 000
AMI-21	Assistance technique pour soutenir la mise en œuvre d'un Cloud gouvernemental	Services de Consultants	SFQC	Juin-24	Nov-24	Déc-24	Mai-26	200 000

Juin 2024

AMI-22	Assistance technique pour la mise en place d'un Référentiel Général d'Interopérabilité, son opérationnalisation et son adoption, et la mise en place du hub d'échange de données.	Services autres que des services de consultants	AP	Juin-24	Nov-24	Déc-24	Juin-25	200 000
AMI-23	Mise en place d'un portail national (data.gov.mr)	Services autres que des services de consultants	AP	Sept-24	Fév-25	Mars-25	Juillet-25	100 000
AMI-24	Elaboration des Etudes Environnementales et Sociales (EIES/PGES) et du Plan d'action de Réinstallation (PAR) Etudes d'impact environnemental et social (EIES) et des plans de réinstallation (PAR) pour les infrastructures numériques financées par le projet WARDIP-Mauritanie	Services de Consultants	SFQC	Janv-24	Août-24	Octobre-24	Fév-25	200 000
AO-02	Développement d'un Réseau National de Recherche et d'Enseignement (NREN) en Mauritanie et sa connexion au réseau de recherche et d'enseignement de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (WACREN)	Fourniture et installation d'équipement	AON	Juin-24	Oct-24	Nov-24	Mai-25	700 000
AO-03	Acquisition d'un système de signature numérique	Fourniture et installation d'équipement	AON	Juil-24	Janv-25	Fév-25	Déc-25	1 000 000
AO-04	Mise en place d'un Cloud gouvernemental	Fourniture et installation d'équipement	AOI	Juin-24	Nov-24	Déc-25	août-25	2 700 000
ED-2	Acquisition de véhicules pour les missions de l'UGP	Acquisition de fournitures	ED	Sept-24	Nov-24	Déc-24	Mars-25	200 000

Jun 2024

AMI-25	Suivi / Contrôle de travaux de construction de tronçons manquants	Services de Consultants	SFQC	Juil-24	Févr-25	Mars-25	Février-27	2 000 000
AMI-26	Mise en place d'un système de paiement instantané en Mauritanie permettant l'interopérabilité des services financiers.	Services autres que des services de consultants	AP	Sept-24	Févr-25	Mars-25	Février-26	3 400 000
AO-05	Mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cybersécurité (SOC) dans le réseau Intranet haut débit de l'administration (RIAD)	Fourniture et installation d'équipement	AON	Sept-24	Mars-25	Avr-25	Nov-25	1 210 000
AMI-27	Soutien à la Société Mauritanienne des Postes – MAURIPOST pour implémentation d'un système d'adressage géo localisé favorisant le développement du commerce notamment électronique.	Services autres que des services de consultants	AP	Sept-24	Févr-25	Mars-25	Oct-25	400 000
AO-06	Acquisition des matériels, logiciels et licences pour le hub d'échange de données	Fourniture et installation d'équipement	AON	Déc-24	Avril-25	Mai-25	juil-25	200 000
AMI-28	Définition et adoption d'un cadre réglementaire propice aux innovations financières et à la croissance des Fintechs.	Services de Consultants	SQC	Août-24	Nov-25	Févr-25	Mai-25	100 000
AMI-29	Mise en place d'n portail web pour le journal officiel	Services de Consultants	SQC	Juil-24	Août-24	Sept-24	Fév-25	130 000
ED-3	Assistance technique pour le développement de services gouvernementaux numériques en s'appuyant sur les principes, les spécifications et les ressources de GovStack	Services de Consultants	ED avec l'UIT	Juin-24	Juillet-24	Juillet-24	Décembre-24	100 000

Juin 2024

AMI-30	Mise en place d'un module GED permettant de moderniser le système de gestion du cadastre	Services de Consultants	SQC	Juin-24	Juillet-24	Août-24	Févr-25	200 000
AMI-31	Développement d'un bouquet de services en ligne sur la plateforme GovStack	Services autres que des services de consultants	AP	Sept-24	Févr-25	Mars-25	Oct-25	432 000

- SFQC** Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
SMC Sélection à Moindre Coût
SBF Sélection à Budget Fixe
SQC Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
CI Consultant Individuel
ED Entente Directe
AP Appel à Proposition