

5

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024 ACTUALISE

Service maître d'oeuvre MAURIPPOST									
N°	Réalisation envisagée	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de l'engagement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'échéatement des prestations	Montant prévisionnel
1	Fournitures de bureaux et consoc	Budget MAURIPPOST	Marché de fourniture	AON	04/11/2024	10/11/2024	17/12/2024	18/12/2025	4 000 000 MRU
2	Acquisitions Véhicules	Budget MAURIPPOST	Marché de fourniture	AON	25/05/2024	30/05/2024	05/06/2024	19/08/2024	5 000 000 MRU

Date: 15/07/2024

LE DIRECTEUR GENERAL


