

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE INCLUSIVE (ATNIMA)

Plan Annuel des Achats 2024

| <u>ENTITE</u> | <u>Objet de la dépense</u>  | <u>Imputation</u>     | <u>Type de contrat</u> | <u>Mode de sélection</u>      | <u>Coût estimatif</u> | <u>Date prévisionnelle de lancement</u> | <u>Date d'attribution</u> |
|---------------|---|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| ATNIMA        | Lancement de la phase pilote des guichets numériques décentralisés, soutenus par un centre d'appel interactif | Matériel informatique | Contrat de fourniture  | Consultation des fournisseurs | 1 700 000             | déc-24                                  | déc-24                    |

COORDINATRICE DU PROJET ATNIMA

MATICHIANE BACAR SOUEID AHMED

