

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice



MINISTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA
MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Plan annuel des Achats 2023

Le 13 Janvier 2023

CABINET

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juin	Juin
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février

		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Août	Août
	Alimentation	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Alimentation	35	Fournitures et logistique des séminaires et ateliers	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
	Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mars
	Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Septembre	Octobre
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Avril	Avril
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Octobre	Octobre
	Produits nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mars
	Entretien et réparation matériel de bureau	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Mars	Mars
	Entretien et réparation matériel technique	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
		35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Juillet	Août
	Entretien et réparation matériel de transport	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
		35	Contrat de service	Entente directe avec le fournisseur	Septembre	Octobre
	Maintenance matériel informatique	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Mai	Mai
	Création espace vert	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
	Maintenance applications informatique	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	Février	Février
	Entretien et réparation bâtiments administratifs	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Avril	Mai
		35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	Novembre	Décembre

	Abonnements	35	Contrat de service	Entente directe avec le fournisseur	Février	Mars
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juillet	Août
	Manuel des procédures de gestion Administrative et financière du MTNIMA	35	Contrat de service consultant individuel	Consultation prestataires	Mars	Avril
	Etudes recherche et documentation	35	Contrat de service	Consultation prestataire	Juin	Juin
	Plateforme de gestion électronique du courrier	35	Contrat de service	Consultation prestataire	Janvier	Février
	Protection contre les incendies	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril

INSPECTION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai	Juin
	Produits nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juin	Juin
	Entretien et réparation matériel de bureau	35	Contrat de service	Entente directe	Septembre	Septembre
	Renforcement de capacité	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juin	Juillet
	Rémunération d'intermédiaires	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mars	Avril
	Honoraires	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Octobre	Novembre
	Alimentation	35	Contrat de service	Entente directe	Janvier	Janvier
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Mai	Mai

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juin	Juin
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Octobre	Novembre
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juillet	Juillet
	Renforcement des capacités	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	Avril	Mai
	Rémunération d'intermédiaires	35	Contrat de service	Consultation des prestataires	Septembre	Septembre
	Etudes, Recherche et Documentation	35	Contrat de service consultant individuel	Consultation des prestataires	Mai	Juin
	Alimentation	35	Contrat de fournitures	Entente directe	Février	Février

SP

9

DIRECTION DE LA STRATEGIE ET DE LA COOPERATION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Avril
	Fournitures et consommables de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai	Mai
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Novembre	Décembre
	Alimentation	35	Contrat de services	Consultation prestataire	Janvier	Février
		35	Contrat de services	Consultation prestataire	Novembre	Décembre
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mai	Mai
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Septembre	Octobre
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
		35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Octobre	Octobre
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Avril	Mai
	Abonnements	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Juin	Juillet

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES

Objet de la dépense		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de Sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel et Mobilier du Bureau	35	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mars	Avril
	Fourniture et Consommation de bureau	35	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Avril	Mai
	Matériel informatique	35	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Mars	Avril
	Produits et petit matériel de nettoyage	35	Contrat de Fourniture	Consultation des Fournisseurs	Juin	Juin
	Impression Publicité et promotion	35	Contrat de service	Consultation des Fournisseurs	Mai	Mai
	Entretien et réparation matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de service	Consultation des Fournisseurs	Juillet	Aout
	Etude pour confirmer l'état de lieu de l'ancien backbone FO de l'administration	35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Février	Février
Elaboration d'une stratégie pour la desserte en services des zones frontalières actuellement non-couvertes par les opérateurs Télécoms.et préparation du CPS		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Février	Février
Etude et préparation CPS pour la mise en place d'un système de contrôle et suivi de la couverture et infrastructure GSM,2G,3G,4G et FO			Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Mars	Mars
Etude et préparation CPS Pour un système de suivi et contrôle des Equipements connectés (Registre national d'identification des Equipements		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Mars	Mars

Accompagnement et étude pour la Normalisation de l'infrastructure FO Urbaine NKTT		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Avril	Mai
Assistance technique pour l'élaboration et la création du Guichet unique d'infrastructure		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Février	Mars
Recrutement d'un consultant individuel pour l'assistance technique de la direction des infrastructures pour la durée de 12 mois dans l'exécution de son plan d'action de l'année 2023		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Février	Mars
Et Elaboration de la Stratégie Nationale d'Infrastructure						
Mise à niveau et développement du site web de l'observatoire National de télécommunication et des TICs.		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Février	Mars
Acquisition d'un système d'information Géographique pour la cartographie (open source) de la fibre optique avec formation		35	Contrat de service Consultant individuel ou Bureau	Consultation prestataires	Novembre	Novembre

27

3

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DES SYSTEMES ET DE LA SECURITE

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	27-févr	Mars
	Fournitures et consommables de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	27-févr	Mars
	Alimentation	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	30-janv	Février
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	15-avr	Mai
	Habillement	35	Contrat de service	Consultation des fournisseurs	17-juil	Aout
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	15-avr	Mai
	Frais de formation du personnel	35	Contrat de service	Consultation prestataires	15-mars	Avril
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de service	Consultation prestataire	27-févr	Mars
	Études, Recherche et Documentation	35	Contrat de service	Consultation prestataire	24-juil	Aout

SP

h

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INTEROPERABILITE


Investissement	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
	Fonctionnement					
	Acquisition d'équipements et Mobiliers de Bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février 2023	Mars 2023
	Acquisition de fournitures et consommables de bureau	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février 2023	Mars 2023
	Alimentation	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Janvier 2023	Février 2023
	Acquisition de Matériels informatique	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Février 2023	Mars 2023
	Produits et petits Matériels de nettoyage	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mars 2023	Avril 2023
	Habillement	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Fournisseurs	Mars 2023	Avril 2023
	Entretien et réparation de matériel informatique	BF	Contrat de services	Consultation de Frs	Août 2023	Septembre 2023
	Impression, publicité et promotion	BF	Contrat de fournitures	Consultation de Frs	Juin 2023	Juin 2023
	Etudes, Recherches et Documentation	BF	Prestation intellectuelle	Contrat de prestation	Août 2023	Septembre 2023


DIRECTION DE L'INNOVATION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
Investissement	Fonctionnement					
	Matériel et mobilier de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Janvier	Janvier
	Fourniture et consommable de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Janvier	Janvier
	Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mars
	Etude pour l'élaboration d'une solution de Cartographie et de collecte des données de l'Ecosystème d'innovation	35	Contrat de service	Sélection de consultant individuel	Mars	Mars
	Organisation d'événements sur le numérique et de l'innovation	35	Contrat de service	Sélection de consultant individuel	Mai	Mai
	Communication, Impression et publicité	35	Contrat de fournitures	Sélection de fournisseurs	Mars	Mars
	Alimentation générale	35	Contrat de prestation	Consultation prestataire	Janvier	Janvier
	Entretien, réparation et maintenance informatique	35	Contrat de prestation	consultation prestataire	Juin	Juin
	Mise en place de l'observatoire de l'innovation et du développement de la plateforme IBTIKAR	35	Contrat de prestation	consultation prestataire	Mars	Mars

DIRECTION DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Avril	Avril
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Entente directe avec le fournisseur	Février	Mars
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
	Produits et petits matériels de nettoyage	35	Contrat de service	Entente directe avec le fournisseur	Octobre	Novembre
	Impression	35	Contrat de fournitures	Entente directe avec le fournisseur	Mars	Mars
	Rémunération d'intermédiaires	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Avril	Mai
	Alimentation	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Janvier	Février
	Renforcement des capacités	35	Contrat de service	Consultation prestataires	Août	Septembre
Elaboration un code de déontologie dans le domaine du numérique		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juillet	Juillet
Réalisation d'une étude d'état des lieux dans le domaine de la modernisation de l'administration		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Février	Mars
Réalisation d'assises nationales de Modernisation de l'Administration		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Février	Février



Mise en place d'un centre d'accueil pour le bâtiment Ministériel		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Octobre	Novembre
Application pour un GED		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Juin	Juin
Élaboration d'une stratégie nationale de la modernisation de l'administration		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Août	Août
Études pour l'élaboration d'une loi relative à la simplification des procédures et des formalités administratives		35	Contrat de service	Consultation prestataires	Avril	Mai



DIRECTION DES RESSOURCES

Objet de la dépense		Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date d'attribution
BCI	Fonctionnement					
	Matériel de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Août	Septembre
	Fournitures de bureau	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
	Habillement	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Mars	Mars
	Produits nettoyage	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Septembre	Octobre
	Matériel informatique	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Mars
	Impression, publicité et promotion	35	Contrat de fournitures	Consultation des fournisseurs	Février	Février
	Etudes recherche et documentation	35	Contrat de service consultants individuels	Consultation prestataire	Octobre	Novembre
	Alimentation	35	Contrat de service	Consultation prestataire	Janvier	Février
	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	35	Contrat de service	Contrat prestataire	Novembre	Décembre

Le Secrétaire Général

Sidi MOULAYE ZEINE

