

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice



MINISTERE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

Le 30 Janvier 2023

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date Prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de Démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Renforcement de la solution Guichet Unique des Citoyens et son élargissement aux utilisateurs mobiles	BCI	Prestation de Service	AON	Février	Mars	Mars	Mars	Août
Déploiement de la solution Kitab dans les départements ministériels	BCI	Prestation de Service	AON	Mars	Mars	Avril	Avril	Septembre
Développement des évolutions fonctionnelles permettant une opérationnalisation pérenne de la solution Wathik	BCI	Prestation de Service	AON	Février	Mars	Mars	Mars	Juin

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Développement de solutions innovantes (intelligence artificielle, IoT et big data analytics) pour le secteur de l'agriculture	BCI	Prestation de Service	AON	Mars	Mars	Avril	Avril	Septembre
Acquisition des équipements informatique au profit de l'Administration	BCI	Fournitures	AON	Mars	Mars	Avril	Avril	Juin
Relance du processus de sélection d'un fournisseur pour la mise en place d'une seconde liaison par câble sous-marin pour la Mauritanie	BCI/BEI	Travaux	AOI	N/A	Avril 2023	Aout 2023	Novembre 2023	Décembre 2025
Suivi et contrôle des travaux de construction d'un câble sous-marin et des équipements d'une station d'atterrissement à Nouadhibou	BCI	Consultant	Qualification des Consultants (QC)	N/A	NA*	Juillet 2023	Novembre 2023	Décembre 2025
Expert en GC pour l'assistance au contrôle des travaux de construction d'une station d'atterrissement à Nouadhibou	BCI	Consultant	Consultant Individuel	N/A	Aout 2023	Novembre 2023	Mars 2024	Décembre 2025
Acquisition d'un système de suivi de la couverture et infrastructure GSM,2G,3G,4G et FO(SAAS)	BCI	Prestation de service	AOI	02 Mai	01 Juin	30 Juin	Juillet	Octobre
Mise à jour des licences de sécurité de l'administration	BCI	Fourniture	AON	17 avril	26 mai	15 juin	3 juillet	05 octobre
Maintenance matériel informatique	Fonctionnement	Prestation de Service	AON	27 février	27 mars	3 avril	17 avril	31 décembre
Mise en place d'un système de gestion électronique des correspondances GEC	BCI	Fourniture	AOI	Mars 2023	Mars 2023	Avril 2023	Avril 2023	Octobre 2023
Projet e-Mahdhara (Le numérique au service de l'enseignement original)	BCI	Fourniture	AON	Avril 2023	Avril 2023	Mai 2023	Mai 2023	Novembre 2023

Construction du HUB innovation	BCI	Travaux	AON	Février	Février	Mars	Mars	Octobre
Etude et plan architectural du HUB	BCI	Contrat de service	AON	Janvier	Janvier	Février	Février	Mars
Etude mise en place d'un fonds d'appui aux incubateurs de startups	BCI	Contrat de service	AOI	Février	Février	Mars	Mars	Juillet
Implémentation de la startup Act		Contrat de service	AOI	Février	Mars	Mars	Avril	Septembre
Plateforme services publics (projet IJRAATY)	BCI	Prestation de Service	AON	15 mars	26 avril	04 mai	11 mai	10 novembre

*Dossiers à manifestations d'intérêt déjà disponible au niveau de la commission de passation des marchés

Le Secrétaire Général

Sidi MOULAYE ZEINE

