

**COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DE TRANSFORMATION
NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
(CPMP-MTNIMA)**

PROJET : WARDIP- MAURITANIE

**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REACTUALISE
POUR L'ANNEE 2023**

Références/ AMI	Réalisations envisagées	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
AMI-05-C	(Anciennement intitulée SWITSH) Sélection d'un Consultant (firme) en charge de la conduite d'une analyse approfondie des besoins pour la mise en place d'un système de paiement instantané et définition des spécifications techniques et fonctionnelles du système de paiement instantané cible	Services de Consultants	SQC	2 oct.-23	15 nov.-23	20 nov.-23	juil.-24

Mise à jour aout 2023

AMI-10-C	Etudes de faisabilités et techniques pour la mise en place d'un NREN en Mauritanie, la dissémination de ses capacités, son raccordement au réseau régional (WACREN) et le développement de ses usages	Services de Consultants	SQC	20-févr.-23	21-avr.-23	21-mai-23	11-nov.-24
AMI-11-C	Appui transactionnel pour l'extension du backbone y compris les études techniques, économiques et juridiques, la définition et la mise en œuvre de l'accord de PPP, la préparation du dossier d'appel d'offres et l'assistance à l'évaluation et la finalisation de la transaction	Services de Consultants	SFQC	5-mars-23	13-juin-23	13-juil.-23	3-janv.-25
AMI-12-C	Etude de faisabilité et d'un programme de renforcement de capacités et de sensibilisation et cahier des charges pour la mise en place d'une équipe nationale d'intervention en cas d'urgence informatique (CSIRT) et d'un centre d'opérations de cybersécurité (SOC)	Services de Consultants	SQC	25-septembre-23	15-novembre-23	25-novembre-24	1-mars.-24
AMI-13-C	Etude de faisabilité sur les conditions de création d'une infrastructure à clés publiques (ICP) nationale.	Services de Consultants	SQC	25 Avr.-23	12 juin. -23	20 juin. -23	avr.-24

AMI-14-C	Etude pour l'identification les métiers du numériques répondant le plus au besoin du marché, l'élaboration des programmes de formation, et la définition des modalités de leur mise en œuvre	Services de consultants	SQC	4-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23
AMI-15-C	Elaboration d'un programme d'accompagnement pour la création, le renforcement des capacités d'incubateurs dans le domaine du numérique, et l'identification des appuis pour la mise en œuvre du Startup Act	Services de consultants	SQC	4-avr.-23	3-juin-23	23-juin-23	21-oct.-23
AMI-16-C	Sélection d'une Firme en charge d'accompagner la Banque Centrale de Mauritanie dans l'élaboration d'une vision stratégique et d'un plan d'actions relatifs à l'encadrement des Services Financiers Numériques (SFN) et de la supervision des prestataires de services de paiement	Services de consultants	SFQC	10-avr.-23	19-juil.-23	18-août-23	14-févr.-24
AMI-17-C	Études de faisabilité et éventuellement techniques pour créer un cadre d'adressage physique, en vue de formuler une stratégie fondamentale d'infrastructure nationale de données spatiales (NSDI)	Services de consultants	SQC	10-avr.-23	19-mai-23	8-juin-23	6-oct.-23
AMI-18-C	Etude de la réduction de l'empreinte de carbone du secteur numérique	Services de Consultants	SFQC	10-avr.-23	19-juil.-23	18-août-23	14-févr.-24

Mise à jour aout 2023

AMI-19-C	Assistance technique pour l'élaboration de la stratégie et des cadres nécessaires pour guider la numérisation du secteur public	Services de consultants	SFQC	3-mai-23	11-août-23	10-sept.-23	8-mars-24
AMI-20-C	Etude de faisabilité pour la dématérialisation des marchés publics	Services de consultants	SFQC	3-mai-23	11-août-23	10-sept.-23	8-mars-24
AMI-21-C	Développement d'une stratégie nationale d'éducation financière alignée sur la stratégie nationale d'inclusion financière	Services de consultants	SQC	18-avr.-23	17-juil.-23	15-sept-23	10-janv.-24
AMI-22-C	Définition des programmes d'éducation financière adaptés aux besoins spécifiques des différents segments de population ciblés (tels que les femmes et les ruraux) ;	Services de consultants	SQC	18-avr.-23	17-juil.-23	15-sept-23	15-déc.-24
AMI-23-C	Définition et adoption d'un cadre réglementaire propice aux innovations financières et à la croissance des Fintechs.	Services de consultants	SQC	18-avr.-23	17-juil.-23	15-sept-23	10-janv.-24

 **Activité objet de réactualisation**

Mise à jour aout 2023