

PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE INCLUSIVE (ATNIMA)

juil-24

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés pour l'année 2024

Entité	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Montant estimé	Date Prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de Démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
ATNIMA	Solution d'extension d'infrastructure Hyperconvergée	ETAT-PNUD	FOURNITURE	AON	6 000 000	juil-24	août-2024	août-2024	nov-24

LA COORDINATRICE
MATICHIANE BACAR SOUEID AHMED

