

MINISTRE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, DE L'INNOVATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

juil-24

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés pour l'année 2024

Entité	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de Marché	Mode de passation	Montant estimé	Date Prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de Démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
DDI	Accélération de la digitalisation de l'administration	BCI	Fourniture	AOI	20 000 000	juin-24	juil-24	juil-24	nov-24
DDI	Développement et appui à la mise en place de solutions pour les départements (les solutions envisagées seront identifiées ultérieurement)	BCI	prestations intellectuelles	SFCQ	7 000 000	avr-24	mai-24	mai-24	nov-24
DDI	Digitalisation des commissions de passation de marchés publics sectoriels	BCI	prestations intellectuelles	QC	3 000 000	mai-24	juin-24	juil-24	nov-24
DMA	Gestion, amélioration et suivi de la plateforme procédure.gov.mr	BCI	prestations intellectuelles	Consultation simplifiée	3 000 000	Janvier	Fevrier	Mars	Mai
DMA	Manuels de procédures pour les différents départements	BCI	prestations intellectuelles	SQC	9 500 000	Janvier	Fevrier	Mars	Mai
Cabinet	Dématérialisation des examens nationaux	BCI	Prestation Intellectuelle	SQC	7 500 000	Mars	Avril	Mai	Mai
DI	Projet de développement des infrastructures de télécommunications urbaines : Desserte de la ville de Chami et son raccordement sur le Backbone National.	BCI	Contrat de Fourniture	AONO	19 200 000	juillet	Aout	Aout	Decembre



DI	Recrutement d'un Bureau de Conseil pour la préparation et le suivi de l'acquisition, de l'installation et de la mise en service d'un système de communication du gouvernement exploitant le réseau RIAD comme infrastructure de transport	BCI	Prestation Intellectuelle	QC	5 000 000	Avril	Mai	Mai	Jun
DI	Rénovation du système interne du Gouvernement (4 chiffres)	BCI	Contrat de Fourniture	AONO	14 200 000	Aout	Aout	Aout	Septembre
DI	Acquisition d'une Machine (Horizontal Directional Drilling) pour accélérer et vulgariser la mise en place de l'infrastructure numérique normalisée dans les villes (milieu Urbain)	BCI	Contrat de Fourniture	AONO	5 800 000	Avril	Mai	Jun	Juillet
DASS	Mise à jour des licences de sécurité de l'administration	BCI	Fourniture	AON	10 000 000	Février	Février	Février	Mai
DASS	Solution infrastructure Hyper Converged Infrastructure	BCI	Fourniture	AON	15 000 000	Avril	Mai	Jun	Aout
DASS	Administration – Réseau RIAD lot 1 (Gestion et système de monitoring du réseau RIAD)	BCI	Prestation Intellectuelle	QC	5 000 000	Avril	Mai	Jun	Aout
DASS	Administration – Réseau RIAD lot 2 (Solution de mise à niveau et renforcement hébergement de administration)	BCI	Fourniture	AON	2 000 000	Avril	Mai	Jun	Aout

LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DE L'INNOVATION ET DE LA MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

ALY SILLI SOUMARE

